

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО « ЖИЛКОМСОЮЗ »

Фахрисламов М. М.



ГРАФИК ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ на 2022 ГОД

В ЖИЛЫХ ДОМОВ по городскому округу Балашиха. Управляющая организация
ООО "ЖИЛКОМСОЮЗ"

№	Адрес:	Ремонт подъездов (текущий)	Ремонт козырьков	Ремонт входных групп	Ремонт полов (приямков)	Покраска полов (ремонт частично)
п/п						
1	мкр. Жел-ный, ул.Автозаводская д.6				август	август
2	мкр. Жел-ный, ул.Пионерская, д.2					
3	мкр. Жел-ный, ул.Пионерская, д.4					
4	мкр. Жел-ный, ул.Пионерская, д.6					
5	мкр. Жел-ный, ул.Пионерская, д.8					
6	мкр. Жел-ный, ул.Пионерская, д.10					
7	мкр. Жел-ный, ул.Пионерская, д.12					
8	мкр. Жел-ный, ул.Пионерская, д.12а					
9	мкр. Жел-ный, ул.Пионерская, д.12б					
10	мкр. Жел-ный, ул.Пионерская, д.14а					
11	мкр. Жел-ный, ул.Пионерская, д.14б					
12	мкр. Жел-ный, ул.Пионерская, д.16а				апрель	апрель

13	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.1а					сентябрь	сентябрь
14	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.2						
15	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.2/1	июнь	июнь	июнь			
16	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.2/2						
17	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.4						
18	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.4/1						
19	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.4а					июль	июль
20	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.6					июль	июль
21	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.8						
22	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.12					июль	июль
23	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.12/1						
24	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.14	август (под.6)	август	август		апрель	апрель
25	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.16	июль май	июль май	июль май		май май	май май
26	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.18						
27	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.18/1		август	август		май	май
28	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.20			июнь		июнь	июнь
29	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.20/1			июнь		июнь	июнь
30	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.22			июнь		июнь	июнь
31	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.22/1			июнь		июнь	июнь
32	мкр. Жел-ный, ул.Пионерская Д.16	февраль (под. 5)	март	март			
33	мкр. Жел-ный, ул.Пионерская Д.18						
34	мкр. Жел-ный, ул.Пионерская Д.20						
35	мкр. Жел-ный, ул.Пионерская Д.22						
36	мкр. Жел-ный, ул.Пионерская Д.24						
37	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.1						
38	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.3						
39	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.5						
40	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.7						
41	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.7а	сентябрь – октябрь (под. 2,3,4,5)	сентябрь	сентябрь			
42	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.9	август (под. 5)	сентябрь	сентябрь			
43	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.11/1						
44	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.11/2						

45	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.11/3					
46	мкр. Жел-ный, ул.Юбилейная Д.13		август	август	август	август
47	мкр. Жел-ный, ул.Калинина, Д.1					
48	мкр. Жел-ный, ул.Калинина, Д.3	март (под. 4)	март	март		
49	мкр. Жел-ный, ул.Калинина, Д.5	март-апрель (под. 1,3,4)	апрель	апрель		
50	мкр. Жел-ный, ул.Калинина, Д.9					
51	мкр. Жел-ный, ул.Калинина, Д.11	август (под.4)	август	август	август - сентябрь	август - сентябрь
52	мкр. Жел-ный, ул.Калинина, Д.13					
53	мкр. Жел-ный, ул.Калинина, Д.15					

23.12.21г.

Инженер ЭОИР



Машков В.С.